

### 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 30-2 公共老丁目 (補) 汚水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字老丁目地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

#### 4 変更契約内容

|              | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------|--|--|
| 工 期          | 平成 30年 9月 3日から<br>平成 30年 12月 14日まで   | 平成 一 年 一 月 一 日から<br>平成 一 年 一 月 一 日まで   |
| 契約金額<br>(税込) | 34,128,000円  | 34,030,800円  |
| 工事概要         | 工事延長 473.0m<br>管渠布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管<br>φ200mm) 462.2m<br>組立1号マンホール設置工 12箇所<br>付帯工 1式 | 工事延長 467.5m<br>管渠布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管<br>φ200mm) 456.7m<br>組立1号マンホール設置工 10箇所<br>(新規)組立楕円マンホール設置工 2箇所<br>付帯工 1式 |

#### 5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

試掘の結果、他企業埋設管 (ガス管、水道管) が計画汚水管に支障となる位置に埋設されていたため、マンホール位置及び管渠の線形を変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。