

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：30-5 公共老丁目（補）污水管渠築造工事

2 工事場所：上尾市大字老丁目地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月 3日から 平成31年 1月 25日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	23,468,400円	24,948,000円
工事概要	工事延長 L=299.3m 污水管布設工 (φ200) L=293.0m 組立1号マンホール設置工 6箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 26箇所 土留工2.0m 92.7m 土留工2.5m 92.5m 土留工3.0m 44.6m 水替工 1式 付帯工 1式	工事延長 L=298.2m 污水管布設工 (φ200) L=292.5m 組立1号マンホール設置工 -箇所 組立塩ビマンホール設置工 -箇所 取付管工 -箇所 土留工2.0m 162.3m 土留工2.5m 91.5m 土留工3.0m 44.4m 水替工 1式 付帯工 1式

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- 2118 路線及び 2119 路線において、他企業埋設物が支障となり、宅内引込取付管の接続ができないことから本工事污水管路を深く布設し、取付管工事を行うものです。このことから土留工及び土工量が増加するものです。
- 路線 2122 において、掘削深さが約 2.1m であったが水替工が不要であったため当該路線の水替工を廃止するものです。(No.2122-1~2145-1 間 50.9m)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。