

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 瓦葺中学校受水槽改修工事

2 工事場所 : 上尾市大字瓦葺163番地

3 工 種 : 建築一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 5月 14日から 令和元年 9月 30日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契約金額 (税込)	41,634,000 円	43,416,000 円
工 事 概 要	① 1. 機械設備工事 1) 改修工事  ② 2. 電気設備工事 1) 改修工事  ③ -  ④ 交通誘導員 (30人)	① 1. 機械設備工事 1) 改修工事 配管の仕様変更及び弁類、 保温の数量変更  ② 2. 電気設備工事 1) 改修工事 プルボックス及び配線類の数量変更  ③ アスベスト調査及び除去工事追加  ④ 交通誘導員 (20人)

## 5 変更理由

- |   |
|---|
| ① 各種配管の仕様及び配管経路の変更をしたため。<br>② 配線経路の変更をしたため。<br>③ 調査の結果、校舎の外壁にアスベストが含有していることが判明し、<br>除去工事を行ったため。<br>④ 交通誘導員の実働日数により変更。 |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。