

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工事名：東中学校受水槽改修工事
- 2 工事場所：上尾市大字上尾村479番地
- 3 工種：建築一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月13日から 令和 元年 9月30日まで	-
契約金額 (税込)	38,761,200円	42,314,400円
工事概要	<p>① <u>給排水管ルートの変更</u></p> <p>1. 機械設備工事</p> <p>1) 改修工事</p> <p>給水管(SGP-VD)地中埋設50A 2.0m</p> <p>給水管(SGP-VD)屋上架空50A 5.0m</p> <p>給水管(SGP-VB)地中埋設50A 0.0m</p> <p>給水管保温50A(ホ°リスレンフォーム+SUS) 5.0m</p> <p>排水樹 5.0個</p> <p>雨水浸透樹 0.0個</p> <p>② <u>アスベスト含有保温材撤去処分</u></p> <p>1. 機械設備工事</p> <p>2) 撤去工事</p> <p>アスベスト調査 0.0検体</p> <p>集積・運搬費 アスベスト含有 0.0式</p> <p>発生材処分費 アスベスト含有 0.0式</p> <p>③ <u>埋設管新設</u></p> <p>2. 電気設備工事</p> <p>1) 改修工事</p> <p>波付硬質合成樹脂管 FEP30 5.0m</p> <p>④ <u>フェンス位置の変更</u></p> <p>3. 建築工事</p> <p>3) 外構工事</p> <p>-1. 改修工事</p> <p>スチール製メッシュフェンス 35.0m</p>	<p>給水管(SGP-VD)地中埋設50A 26.0m</p> <p>給水管(SGP-VD)屋上架空50A 0.0m</p> <p>給水管(SGP-VB)地中埋設50A 145.0m</p> <p>給水管保温50A(ホ°リスレンフォーム+SUS) 145.0m</p> <p>排水樹 4.0個</p> <p>雨水浸透樹 1.0個</p> <p>配管接続・弁類他 追加</p> <p>アスベスト調査 1.0検体</p> <p>集積・運搬費 アスベスト含有 1.0式</p> <p>発生材処分費 アスベスト含有 1.0式</p> <p>波付硬質合成樹脂管 FEP30 100.0m</p> <p>根切り・埋戻し他 追加</p> <p>スチール製メッシュフェンス 22.5m</p>

5 変更理由

- | |
|---|
| <p>① 現地確認の結果、給排水の切り回しが必要と判明したため。</p> <p>② 既存保温材量にアスベスト含有が判明したため。</p> <p>③ 現地確認の結果、既存電気配管の再利用が不可能と判断したため。</p> <p>④ 現地確認の結果、施工性を考慮し変更と判断したため。</p> |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。