

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工事名：西保健センター大規模改造工事（電気設備工事）

2 工事場所：上尾市春日二丁目10番33号

3 工種：電気工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月14日から 平成31年 5月31日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	39,960,000円	41,698,800円
工事概要	① 高圧受変電設備工事 ② 幹線動力設備工事 ③ 電灯コンセント設備工事 ④ 拡声設備工事 ⑤ テレビ共同聴視設備工事 ⑥ 電話設備工事 ⑦ トイレ呼び出し設備 ⑧ LAN用配管設備 ⑨ 自動火災報知設備工事 ⑩ 警備保障配管設備工事	① <u>高圧受変電設備工事</u> ② <u>幹線動力設備工事</u> 電線管、ボックス 数量増減 接地極、電線、ケーブル 数量増 壁貫通 取止め ③ <u>電灯コンセント設備工事</u> 電灯 数量増減 天井抜け止めコンセント 取止め 壁貫通 数量減 ④ <u>拡声設備工事</u> ⑤ <u>テレビ共同聴視設備工事</u> TV接合器（端末） 数量増 電線管 追加 ボックス、ケーブル 数量増 ⑥ <u>電話設備工事</u> ⑦ <u>トイレ呼び出し設備</u> ⑧ <u>LAN配管設備</u> ⑨ <u>自動火災報知設備工事</u> ⑩ <u>警備保障配管設備工事</u> ⑪ <u>警報設備工事</u> 警報設備 追加 ⑫ <u>外灯・自販機用コンセント設置工事</u> 外灯・自販機用コンセント設置 追加 ⑬ 発生材処分（発生土） 追加

5 変更理由

- ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。
- ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。
- ・警報設備及び外灯・自販機用コンセントを追加し、外灯設置に伴う発生土処分を実施した。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。