

## 工事請負契約の変更理由等

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 31-3舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内(市道1065号線、外2路線)
- 3 工 種: 舗装工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月26日 から 令和元年8月30日 まで	————— から ————— まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	6,804,000 円	6,974,640 円
工 事 概 要	ラバーポール設置工 —	ラバーポール設置工 3 本

## 5 変更理由

No.0付近の道路隅切り部に設置されているラバーポールを舗装版取壊しに合わせて撤去する必要が生じたのだが、再利用することができないため、新たに購入し設置するものである。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。