

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 31-4舗装本復旧工事
 2 工事場所: 上尾市須ヶ谷一丁目地内(県道さいたま菖蒲線、外1路線)
 3 工 種: 舗装工事
 (建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月26日 から 令和元年8月30日 まで	————— から ————— まで
契約金額 (税込み)	6,484,320 円	6,770,520 円
工事概要	工事延長 205.0 m 切削オーバーレイ工(本復旧) 740.0 m ² 付帯工 —	工事延長 211.0 m 切削オーバーレイ工(本復旧) 760.0 m ² 付帯工 — 式

5 変更理由

No.0付近工事範囲外の舗装が傷んでいるため新設舗装と段差が生じ、振動及び騒音が発生する恐れがあるためNo.0-6mまで本復旧工の範囲を広げる変更をする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。