

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 井戸木一丁目地内(市道20933号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市井戸木一丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月26日 から 令和元年8月30日 まで	平成一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	2,797,200 円	2,723,760 円
工事概要	給水整備タイプ A-1-aCo 8 件 A-1-a 4 件 A-1-c 1 件	給水整備タイプ A-1-aCo 6 件 A-1-a 5 件 A-1-c 1 件

5 変更理由

お客様からの要望により、④を宅地内乙止水栓管設置 コンクリート無(A-1-a)から道路内接続(A-1-c)へ、⑧と⑩を宅地内乙止水栓管設置 コンクリート有(A-1-aCo)から宅地内乙止水栓管設置 コンクリート無(A-1-a)へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。