

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工事名: 井戸木一丁目地内(市道20933号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市井戸木一丁目地内
- 3 工種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月26日 から 令和1年8月30日 まで	平成一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,180,000 円	9,281,520 円
工 事 概 要	铸铁管布設延長 $\phi 75$ L= 94.3 m 材料 GX形切管用挿口リング $\phi 75$ 1 個 土工 舗装版掘削・積込 68 m ² バックホウ掘削・積込 72 m ³ 発生土処理 72 m ³ 管路埋戻 42 m ³ 管工 铸铁管切断・溝切加工 $\phi 75$ 1 口 GX形継手挿口加工 $\phi 75$ 1 口	铸铁管布設延長 $\phi 75$ L= 95.1 m 材料 GX形切管用挿口リング $\phi 75$ 0 個 土工 舗装版掘削・積込 69 m ² バックホウ掘削・積込 76 m ³ 発生土処理 76 m ³ 管路埋戻 47 m ³ 管工 铸铁管切断・溝切加工 $\phi 75$ 0 口 GX形継手挿口加工 $\phi 75$ 0 口

5 変更理由

試掘により既設配水管の土被りが1.3mであることが分かったので、土工数量を変更する。合わせて配管を一部変更し、それに伴い布設延長を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。