

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道50931号線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月22日 から 令和元年8月30日 まで	平成--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	8,208,000 円	8,319,240 円
工 事 概 要	土工 舗装切断工(t=5cm) 130m 舗装版直接掘削積込(t=5cm) 91m ² 小型バックホウ掘削積込 96m ³ 発生土処理 90m ³ 管路埋戻(発生土) 6m ³ 路盤工(下層路盤 t=30cm) 76m ² 路盤工(上層路盤 t=20cm) 76m ² アスファルト舗装工(t=5cm) 91m ²	土工 舗装切断工(t=5cm) 180m 舗装版直接掘削積込(t=5cm) 103m ² 小型バックホウ掘削積込 100m ³ 発生土処理 94m ³ 管路埋戻(発生土) 10m ³ 路盤工(下層路盤 t=30cm) 87m ² 路盤工(上層路盤 t=20cm) 87m ² アスファルト舗装工(t=5cm) 103m ²

5 変更理由

既設配水管の一部が配水管布設箇所と堀山が異なる部分に埋設されていたため、新たな堀山にて掘削し、撤去を行う。
そのため、土工数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。