

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 原市地内(県道上尾環状線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年4月22日 から 令和元年9月25日 まで	平成一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	4,999,320 円	5,461,560 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ350 26.3m 仮設給水工 仮設分水小穴工(材工) φ75~150×φ30~40 - 仮設分水小穴工(土工) 市舗装道 - 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ40 - 仮設ポリエチレン管布設工(土のう工) 地上露出配管 - 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 市舗装道埋設配管 φ50以下 - 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ40 縦断管 φ50以下 -	鋳鉄管布設工 φ350 25.9m 仮設給水工 仮設分水小穴工(材工) φ75~150×φ30~40 1箇所 仮設分水小穴工(土工) 市舗装道 1箇所 仮設ポリエチレン管布設工(材工) φ40 7.5m 仮設ポリエチレン管布設工(土のう工) 地上露出配管 5.0m 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 市舗装道埋設配管 φ50以下 2.5m 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ40 縦断管 φ50以下 1件

## 5 変更理由

当初、別途給水整備を行う予定でいた宅地について、県の用地買収の進捗に合わせて、仮設給水整備により対応することとする。  
そのため、仮設給水工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。