

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 向山四丁目地内(市道1062号線、外7路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市向山四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年5月28日 から 令和元年9月20日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	38,878,920 円	39,862,800 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 427.4m 材料 GX形 直管 φ150 73本 GX形 直管 φ200 4本 GX形 乙字管 φ150×450H - GX形 ライナ φ150 11個 GX形 ライナ φ200 3個 GX形 切管用挿リング φ100 4個 GX形 切管用挿リング φ150 16個 GX形 切管用挿リング φ200 8個 SP鋼管 SGPWW 1本 土工 小型バックホウ掘削積込 360m ³ 発生土処理 340m ³	鋳鉄管布設工 430.3m 材料 GX形 直管 φ150 74本 GX形 直管 φ200 5本 GX形 乙字管 φ150×450H 4個 GX形 ライナ φ150 12個 GX形 ライナ φ200 4個 GX形 切管用挿リング φ100 5個 GX形 切管用挿リング φ150 17個 GX形 切管用挿リング φ200 9個 SP鋼管 SGPWW 2本 土工 小型バックホウ掘削積込 370m ³ 発生土処理 350m ³

5 変更理由

試掘の結果、ガス管及び汚水管が支障となることから、下越しをして布設することとする。
そのため、材料及び土工数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。