

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：31-1 公共（町谷）污水管渠築造工事

2 工事場所：上尾市大字上地内外

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 4月25日から 令和元年 7月26日まで	平成 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	8,208,000円	8,510,400円
工事概要	(表層) 再生密粒度As4cm 73.2㎡ 土工 1式	(表層) 再生密粒度As4cm 15.9㎡ 【新規】 (表層) 再生密粒度As5cm 56.6㎡ (基層) 再生粗粒度As5cm 56.6㎡ コンクリート撤去工 0.60㎡ 土工 1式

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・路線 4304-2-1 において、既設コンクリート舗装版の厚さが 20cm 発生したことで撤去及び運搬費を計上するものです。(Co 塊 計 0.60 m³)
- ・路線 4304-2-1 において、舗装版の厚さが 10cm あり、本復旧時の施工性等を考慮し舗装組成を 2 層にて仮復旧するものです。
当初：表層 4cm 上層 16cm、下層 20cm 舗装版厚 40cm
変更：表層 5cm 基層 5cm、上層 15cm、下層 20cm 舗装版厚 45cm
- ・路線 4304-2-1-3～4304-2-2-1 間において、敷地内の配管が当初想定より深く埋設されていた事により、当路線の管底高を下げるものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。