

### 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工事名 : 31-2 公共(壱丁目)汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字壱丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成 31年 4月 25日から 令和 元年 7月 26日まで	平成 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	8,154,000円	7,992,000円
工事概要	アルミ矢板土留 2.0m 21.1m アルミ矢板土留 2.5m 38.8m 水替工 5日	アルミ矢板土留 2.0m 49.0m アルミ矢板土留 2.5m 10.9m 水替工 4日

## 5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

街築道路の地盤高の計画変更に伴い、2088 路線において土留工及び水替工が減となるものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。