

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工事名 : 31-3道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : ほ装工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月31日から 令和 元年 7月31日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	12,960,000円	13,489,200円
工事概要	工事延長 589.0m 舗装版破碎 1750.0m <sup>2</sup> As殻運搬処理 70.0m <sup>3</sup> 不陸整正 1730.0m <sup>2</sup> 表層 1750.0m <sup>2</sup> 区画線工一式	工事延長 589.0m 舗装版破碎 1840.0m <sup>2</sup> As殻運搬処理 74.0m <sup>3</sup> 不陸整正 1820.0m <sup>2</sup> 表層 1840.0m <sup>2</sup> 区画線工一式 (新規)人孔蓋高さ調整工 1.0箇所

## 5 変更理由

本工事において、既設人孔が既設の道路に合わせて設置されていたため、人孔の高さ調整が必要となるものです。また、再度設計の精査を行った結果、面積に差異が生じるため、変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。