

### 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 災害用マンホールトイレ防火貯水槽補強工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 8月 1日から 令和 元年 9月 30日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	2, 4 8 4, 0 0 0 円	2, 7 0 0, 0 0 0 円
工事概要	下地処理工 41.3㎡ 内面補強工 41.3㎡ 換気工 1式	下地処理工 41.3㎡ 内面補強工 41.3㎡ 換気工 1式 (新規)水替工 1式 (新規)槽内清掃工 1式

## 5 変更理由

下記の事由により、金額の変更を行う。

- ・本工事を着手するにあたり貯水槽内の水を排水処理した結果、排水口が貯水槽底面から 1.35m 上部に設置されている構造であり、貯水槽内部の水を強制的に排水する必要が生じたため、排水ポンプによる水替工を増工する。
- ・排水処理後に貯水槽内を調査した結果、底版及び底部ピット内に泥水が堆積しており、下地処理施工前に洗浄作業が必要となったため、槽内清掃工を増工する。

よって増額変更とするものである。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。