

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 31-9道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 6月27日から 令和 元年 9月20日まで	令和 元年 6月27日から 令和 元年10月31日まで
契約金額 (税込)	19,180,800円	19,536,000円
工事概要		

5 変更理由

近接工区との迂回路調整に時間を要し進捗に遅れが生じました。
このことから本工事を着手することができなかつたため、工期を延期するものです。また、工期延期に伴い税率を8%から10%に変更します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。