

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 31-5道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : ほ装工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月31日から 令和 元年 9月30日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	16,750,800円	17,085,600円
工 事 概 要	工事延長 400.0m 切削オーバーレイ工 1970㎡ 車止めポスト撤去再設置 3本 発光鋸撤去再設置 6基 区画線工 1式	工事延長 400.0m 切削オーバーレイ工 1970㎡ 車止めポスト撤去再設置 3本 発光鋸撤去再設置 0基 区画線工 1式 (新規) 発光鋸撤去新設 6基

5 変更理由

発光鋸撤去再設置において、既設発光鋸を再利用する計画であったが撤去した際に確認したところ、発光部が故障しており正常に点滅しておらず購入品を設置することとなったため変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。