

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 31-8 公共巷丁目 (補) 汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字向山地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月30日から 令和 元年 9月27日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	13,986,000円	14,720,400円
工 事 概 要	工事延長 L=225.8m 汚水管布設工 (φ200) L=221.3m アルミ矢板土留 2.0m L=94.5m 土工 一式 付帯工 一式	工事延長 L=231.1m 汚水管布設工 (φ200) L=226.6m アルミ矢板土留 2.0m L=114.7m 土工 一式 付帯工 一式

5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・路線 2152 において、戸建ての開発計画 (取付位置未定) があり、各戸からの取付管接続に対応する為、管渠延長を延伸するものです。また、奥行きのある建物からの排水接続が見込まれる為、管渠管底も併せて変更するものです。
上記の理由に伴い土工及び土留工が変更するものです。
(管渠延長：5.3m 増 土留延長：20.2m 増 掘削度量：14.1 m³増 改良土：8.3 m³増)

以上の結果、増額変更とします。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。