

図書館本館の更新の進捗状況について

(1) 現本館のリノベーション

〽令和9年度リノベーション工事開始に向け調整中

- 「上尾市図書館本館更新方針」（令和6年8月策定）に基づき実施に向けた作業を進めており、これまでの図書館整備計画や市長公約である「誰もが納得できる公共施設の再整備」となるよう、整備内容を検討。
- 令和7～8年度にかけて基本計画（躯体調査含む）＋基本設計＋実施設計の実施に向けた調整。この間、市民の意見聴取の場の設定を企画。

(2) 仮本館の整備（丸広）

〽丸広との大筋合意後、特に整備などの詳細について協議中

- 仮本館設置方式と機能分散方式の2方式のうち、仮本館設置方式を採用。丸広百貨店上尾店6階の一部に設置すること、本館工事終了後も図書館分館を含む公共施設（サービス拠点化）として活用することを政策決定（公表済）。
- 用途変更を伴う工事について、施工方法や工事範囲、工期短縮案、負担区分などを協議中。

※図書館は建築基準法第27条の特殊建築物に該当するため、異種用途区画が必要。

(3) 上尾駅前分館のあり方を検討

〽仮本館後の分館利用を踏まえ、現上尾駅前分館のあり方について検討中

- 駅前分館は、第2期公共建築物管理実施計画で「運営見直し」として計画されているが、仮本館と同じ図書館施設であることから、図書館全体の配置に配慮しながらあり方を検討。
- 検討に際しては、市民サービスへの影響はもちろん、財政面や市の公共施設マネジメントも考慮し、早期に判断していく。