様式３：休日取得実績書

現場閉所日の振替イメージ

工期開始日

現場施工着手日
（測量　等）

凡例

	通常作業日	□	閉所日	－	対象外日：一時中止・工場製作期間／年末年始休暇／夏季休暇　等
●	振替作業日	■	振替閉所日		

2023年	第0週							第1週							第2週							第3週							第4週							第5週						
月	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
休日(計画)										－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□
休日(実績)										－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□	－	－	－	－	－	□	□
備考																																											

この間の現場閉所日は**振り替え不可**
（実際に現場施工を行っていない日は一律、一時中止期間として扱います※）
※対象期間に含み、週休日（土日）のみを現場閉所日としてカウントします

現場施工完了日

工事完成
通知日

工期末

Q．仮に施工開始が7/27（水）の場合、7/25（月）、7/26（火）分の振替は可能か。
A．不可

No. 2	第6週							第7週							第8週							第9週							第10週							第11週						
月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
休日(計画)	－	－	－	－	－	□	□	－	－				□	□						□	□																					
休日(実績)	－	－	－	－	－	□	□	－	－		■		●	□					■	●	□																					
備考																																											

７日に満たない最終週は対象期間から除き、現場閉所率の計算には原則として算入しない。ただし、算入することで28.5%以上となる場合には算入可とする。

（同上）
計画書上の施工日と同一期間（施工日が属する28日間）であっても、実際に現場施工を行っていない日に現場閉所日を振り替えることはできません。

実際の施工日

後片付け・清掃

実際の現場閉所率の計算
現場閉所日・16日／対象期間・56日(除・最終週7日未満)
≧ 28.5%：<u>達成</u>