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「議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて」に対する附

帯決議について 

 

 

上記の附帯決議案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

平塚サッカー場改修工事におけるアスファルト舗装工事の追加、バ

ンガロー前面の排水整備及び舗装工事の追加、見学席のシート交換に

よる５，０７１，０００円の増額を伴う工事請負契約変更については、

専決処分の理由となったスポーツ振興くじ助成事業の交付要件である

工期内完成との関連性、根拠に乏しい。依って、議案第３２号に附帯決

議を行おうとするものである。  



「議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて」 

に対する附帯決議 

 

 

 

 「議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて」は、平塚

サッカー場改修工事の進捗状況、諸般の状況を考えると、追認せざる

を得ないと判断したための選択結果である。 

 

専決処分を行ったのは、スポーツ振興くじ助成事業の助成金交付要

件となる事業実施期間内（令和２年３月３１日まで）の工事完了のた

めに、必要な措置との理由であった。 

 

しかし、アスファルト舗装工事の追加、バンガロー前面の排水整備

及び舗装工事の追加、見学席のシート交換など、工法変更以外の追加

工事については、工期内の工事完了との関連性、実施根拠に乏しいと

考える。依って、議案第３２号に下記の意見を付すものとする。 

 

 

記 

 

 

１ 工事請負契約の締結、発注にあたっては、事前調査、設計の作成や

工期の設定において、中身を十分に精査して契約を行うと共に、工

事内容の安易な変更は行わないように努めること。 

 

 

２ 議会の承認が必要な工事請負契約変更については、変更が生じるこ

とが明らかになった時点で、速やかに議会への説明を行うと共に、

安易に専決処分を行うことが無いように最善を尽くすこと。 

 

 

以上、決議する。 


