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合流式下水道緊急改善事業 事業評価シート 

 

評価実施年月日：平成 27年 2月 

1. 対象事業 上尾市合流式下水道緊急改善事業 

2. 実施主体名称 埼玉県上尾市 

3. 計画期間 平成 21年度～平成 25年度(5年間) 

4. 対象事業の進捗状況  

○これまで浸透側溝、貯留管、スクリーン設備を設置するとともに、部分分流化を行い、

対策事業は完了している。 

5. 目標の達成状況と達成の見通し  

 

区分 対策前 改善目標 対策後 

①汚濁負荷量の削減 

(kg/年) 
50,020 43,620 43,374(100％) 

②公衆衛生上の

安全確保(回/年) 

鴨川第２ 64 32 31(100％) 

鴨川第３ 59 29 29(100％) 

鴨川第５ 59 29 29(100％) 

③夾雑物の削減 

(箇所) 
0 5 5(100％) 

 

○平成 25年度時点で汚濁負荷量の削減、公衆衛生上の安全確保、きょう雑物の削減の各目

標に対する達成率は全て１００％となっている。 

6. 対象事業の整備効果の発現状況等  

○浸透側溝、部分分流化、貯留管ともに汚濁負荷量の削減、公衆衛生上の安全確保を達成

できていることから対策効果を発現している。 

○きょう雑物の削減施設の整備効果として、目視による雨水吐き室の現地確認の結果、紙

ゴミ等がスクリーンで捕捉されており、効果を発現している。 

7. 事業の効率化に関する取り組み状況  

○流出抑制施設については、設置基準を設けるなど、効率的に推進している。 

○事業効率化のために SPIRIT21の開発技術であるスクリーンを採用した。 

8. 今後の方針  

○緊急改善事業は対策施設の整備が完了し目標は達成。 

○今後も引き続き、整備した施設の適正な維持管理を行うと共に、継続的に水質調査を行 

い放流先となる鴨川の水質保全に努める。 

○今後は、完全分流化に向けた取り組みを推進し、更なる汚濁負荷量の削減に努める。 

 


