
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
1 個 0 個

鋳鉄管布設延長 鋳鉄管布設延長
φ100 L= 6.8 ｍ φ100 L= 6.9 ｍ
φ200 L= 89.6 ｍ φ200 L= 89.9 ｍ
合計 96.4 ｍ 合計 96.8 ｍ

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

錦町地内（30433号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市錦町地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　当該工事は、複数の工事が関係する工事となっています。隣接工区との行程調整のため配管
材料を一部変更します。また、それに伴い、鋳鉄管布設延長を変更します。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年9月14日

平成31年1月31日

平成--年--月--日

平成--年--月--日

円 円7,484,400 7,555,680

工 事 概 要

工 期

GX形　継輪　φ100 GX形　継輪　φ100
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