
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

工事延長L=31.6m 工事延長L=31.6m

配水補助管布設工　HIVPφ50㎜　31.0m

給水整備工　HIVPφ25㎜　　10箇所 給水整備工　HIVPφ25㎜　10箇所（内容変更）

舗装復旧工　　118.5㎡ 舗装復旧工　129.9㎡

5　変更理由

　配水補助管の計画埋設位置に下水道の取付管があり、接触を避けるため掘削深さを変更する
と共に、老朽化していた給水装置を一部を更新する。また、既設舗装の影響範囲が広がったこと
から舗装復旧工を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年8月30日

平成31年1月31日

平成－－年－－月－－日

平成－－年－－月－－日

円 円2,872,800 3,122,280

工 事 概 要

工 期

配水補助管布設工　HIVPφ50㎜　31.0m（内容変更）

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補30－1（富士見二丁目）配水補助管布設工事

上尾市富士見二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


