
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

工事延長　L=78.1ｍ 工事延長　L=78.9ｍ

配水補助管布設工 GX DIPφ75㎜　20.9ｍ

配水補助管布設工　HIVPφ50㎜　56.0ｍ

給水整備工　HIVPφ25㎜　16箇所 給水整備工　HIVPφ25㎜　16箇所（内容変更）

5　変更理由

配水補助管布設工 GX DIPφ75㎜　21.7ｍ

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補30-3（小敷谷）配水補助管布設工事

上尾市大字小敷谷地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

配水補助管布設工　HIVPφ50㎜　56.0ｍ（内容変更）

　配水補助管GXDIPφ75の計画分水箇所に既設配水管φ300の継手があり、分水箇所を変更
する。また、配水補助管GXDIPφ75の計画埋設位置に既設雑排管があり、接触を避けるため配
水補助管GXDIPφ75の土被りを変更、また、それに伴いHIVPφ50の分水及び給水整備の分水
の掘削深さを変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年10月25日

平成31年2月28日

平成－－年－－月－－日

平成－－年－－月－－日

円 円6,966,000 7,047,000

工 事 概 要

工 期


