
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０－１雨水排水ポンプ設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年 ８月 ６日から 

平成３１年 ３月１５日まで 

平成 ―年 ―月 ―日から 

平成 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
    １１，３４０，０００円      １２，５８２，０００円 

工事概要 

 

機械設備工事  

排水ポンプ、配管等    一式 

電気設備工事 

 制御盤、引込設備等    一式 

 

 

機械設備工事  

排水ポンプ、配管等    一式 

電気設備工事 

 制御盤、引込設備等    一式 

（新規）管路清掃工     一式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

・排水ポンプの放流経路となる既設ボックスカルバートについて、カルバート内で

配管作業が発生することから、請負業者にて事前調査をした結果、当初は想定し

ていなかった量の土砂及び堆積物により、作業に支障となることが確認された。 

よって、カルバート内の土砂等を取り除くため、カルバート内の浚渫清掃工及び

残土処分工を増工するものである。 

 

 

以上の結果、増額変更となります。 


