
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０－２公共町谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年  ９月２０日から 

平成３１年  １月２５日まで 

平成 －年  －月 －日から 

平成 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１１，５６１，４００円 １０，５０８，４００円 

工事概要 

工事延長 L=177.7ｍ 

汚水管布設工（φ200） L=173.8ｍ 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工    4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工   0箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工   1箇所 

 

取付管工              4箇所 

 

舗装版切断      356.2ｍ 

 

水替工 1式 

付帯工 1式 

 

工事延長  L=167.5ｍ 

汚水管布設工（φ200） L=163.9ｍ 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  0箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  3箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工  3箇所 

 

取付管工             3箇所 

 

舗装版切断      232.6ｍ 

 

水替工 廃止 

付帯工 1式 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・路線 4199-3 において、当初舗装版切断を両側見込んでいたが片側にて施工可能となった為、舗装版 

切断が減少するものです。（当初：356.2m  変更：232.6ｍ） 
 
・路線 4199-2 において、汚水管布設箇所付近に植樹があり施工が困難になることと、当初設計での 

最上流部に建物がないことから今回の工事では延長を減少するものです。 
（当初：177.7m  変更：167.5m） 

 
・路線 4199-1、4199-3 において、汚水管と並行して他企業埋設管を本工事後に布設する予定となり、 

他企業埋設管との離隔を考慮して人孔の種類を変更するものです。 
（当初：１号人孔 ３基  変更：楕円人孔 ２基、新規 塩ビ人孔 １基） 

 
・当初、本工事での接続を予定していた建物が地権者の希望により接続を見送ったことで取付管数を 

変更するものです。（取付管 当初：４箇所  変更：３箇所  増減 －１箇所） 


