
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：図書館） 

 

１ 工 事 名 ： （仮）上平広場整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字西門前地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年 ７月 １日から 

令和元年 ９月２０日まで 

令和元年 ７月 １日から 

令和元年 ９月２７日まで 

契約金額 

（税込） 
１５，４１１，６００円 １７，１４６，０８０円 

工事概要 

土工 一式 

石灰岩ダスト舗装 ４，６６４．９㎡ 

砕石舗装 １，１１４．４㎡ 

不陸整正 ５８６．６㎡ 

水飲み １基 

ベンチ ６基 

 

土工 一式 

石灰岩ダスト舗装 ４，６６４．９㎡ 

砕石舗装 １７０１．０㎡ 

 

水飲み １基 

ベンチ ６基 

看板 ３基 

 

５ 変更理由 

 
 

建設発生土受入費を第１～第３種建設発生土から第４種建設発生土に変更したため。 
不陸整正の箇所を砕石舗装に変更したたため（586.6 ㎡）。 
看板の設置や道路との摺り付けなど必要な工事を追加したため。 


