
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ：焼却施設耐火物補修工事（3号炉）  

 

２ 工事場所 ：上尾市西貝塚環境センター  

 

３ 工  種 ：機械器具設置工事  

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 3年  9月 22日から 

令和 3年 12月 10日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
27，500,000円 27,450,500円 

工事概要 

 

焼却施設３号炉の耐火物補修 

 

煉瓦積み施工において煉瓦の配置変更

による使用煉瓦の減 

 

５ 変更理由 

 
 

燃焼段上流側 4 スパン両側壁補修の煉瓦施工において、既存壁が経年により歪み、当初

計画していた煉瓦の配置と異なる箇所が発生した。 

このことから使用する煉瓦が当初計画していた数から減る為、変更契約を行います。 


