

◆スケジュール表 (R6年度)

| | 令和6 (2024) 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境審議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境政策推進会議 (庁議 第1、3月曜日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境政策推進会議幹事会 (次長会議 第2、4月曜日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業者打合せ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

環境基本計画改定
スケジュール報告

現行計画の進行管理に
ついて

中間報告書
素案報告 (予定)

アンケート作成
(対象者の抽出・内容精査・各課照会等)

アンケート期間

アンケート集計・まとめ

各課照会・意見反映

中間報告書
作成