

変更理由書

(発注担当課：保育課)

- 1 件 名 : 大石保育所増設部分等撤去工事
- 2 場 所 : 上尾市立大石保育所他 3 箇所
- 3 工 種 : 建築工事業
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

		変 更 前		変 更 後																																																									
工 期		令和6年 5月10日から 令和6年 7月31日まで		令和一年 一月 一日から 令和一年 一月 一日まで																																																									
契 約 金 額 (税 込)		8, 4 4 7, 4 5 0 円		7, 1 0 6, 0 0 0 円																																																									
工 事 概 要	①天井仕上げ撤去 186.0㎡		①天井仕上げ撤去（範囲変更） 48.5㎡																																																										
	② _____		②木型木製収納撤去（追加） 5800*2200																																																										
	③ _____		③玄関大型木製収納撤去（追加） 1200*2400																																																										
	④ _____		④給食室外部土間コンクリート撤去（追加） 4.4㎡																																																										
	⑤ _____		⑤水栓支柱撤去（追加） 1箇所																																																										
	⑥発生材積込		⑥発生材積込（追加・数量変更）																																																										
	<table><tr><td>発生材積込</td><td>コンクリートガラ・がれき類</td><td>15.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>廃プラスチック類</td><td>6.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>木くず類</td><td>10.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>混合廃棄物</td><td>25.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>アスベスト含有建材（管理型）</td><td>5.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>照明器具</td><td>2.4</td><td>㎡</td></tr></table>		発生材積込	コンクリートガラ・がれき類	15.0	㎡	発生材積込	廃プラスチック類	6.0	㎡	発生材積込	木くず類	10.0	㎡	発生材積込	混合廃棄物	25.0	㎡	発生材積込	アスベスト含有建材（管理型）	5.0	㎡	発生材積込	照明器具	2.4	㎡	<table><tr><td>発生材積込</td><td>コンクリートガラ・がれき類</td><td>6.1</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>廃プラスチック類</td><td>1.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>木くず類</td><td>4.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>混合廃棄物</td><td>3.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>アスベスト含有建材（管理型）</td><td>1.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>照明器具</td><td>0.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>混合金属類</td><td>2810.0</td><td>kg</td></tr><tr><td>発生材積込</td><td>蛍光管</td><td>20.0</td><td>kg</td></tr></table>			発生材積込	コンクリートガラ・がれき類	6.1	㎡	発生材積込	廃プラスチック類	1.0	㎡	発生材積込	木くず類	4.0	㎡	発生材積込	混合廃棄物	3.0	㎡	発生材積込	アスベスト含有建材（管理型）	1.0	㎡	発生材積込	照明器具	0.0	㎡	発生材積込	混合金属類	2810.0	kg	発生材積込	蛍光管	20.0	kg
	発生材積込	コンクリートガラ・がれき類	15.0	㎡																																																									
	発生材積込	廃プラスチック類	6.0	㎡																																																									
	発生材積込	木くず類	10.0	㎡																																																									
発生材積込	混合廃棄物	25.0	㎡																																																										
発生材積込	アスベスト含有建材（管理型）	5.0	㎡																																																										
発生材積込	照明器具	2.4	㎡																																																										
発生材積込	コンクリートガラ・がれき類	6.1	㎡																																																										
発生材積込	廃プラスチック類	1.0	㎡																																																										
発生材積込	木くず類	4.0	㎡																																																										
発生材積込	混合廃棄物	3.0	㎡																																																										
発生材積込	アスベスト含有建材（管理型）	1.0	㎡																																																										
発生材積込	照明器具	0.0	㎡																																																										
発生材積込	混合金属類	2810.0	kg																																																										
発生材積込	蛍光管	20.0	kg																																																										
⑦発生材運搬		⑦発生材運搬（追加・数量変更）																																																											
<table><tr><td>発生材運搬</td><td>コンクリートガラ・がれき類</td><td>15.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>廃プラスチック類</td><td>6.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>木くず類</td><td>10.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>混合廃棄物</td><td>25.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>アスベスト含有建材（管理型）</td><td>5.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>照明器具</td><td>1.0</td><td>台</td></tr></table>		発生材運搬	コンクリートガラ・がれき類	15.0	㎡	発生材運搬	廃プラスチック類	6.0	㎡	発生材運搬	木くず類	10.0	㎡	発生材運搬	混合廃棄物	25.0	㎡	発生材運搬	アスベスト含有建材（管理型）	5.0	㎡	発生材運搬	照明器具	1.0	台	<table><tr><td>発生材運搬</td><td>コンクリートガラ・がれき類</td><td>6.1</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>廃プラスチック類</td><td>1.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>木くず類</td><td>4.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>混合廃棄物</td><td>3.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>アスベスト含有建材（管理型）</td><td>1.0</td><td>㎡</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>照明器具</td><td>0.0</td><td>台</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>混合金属類</td><td>2810.0</td><td>kg</td></tr><tr><td>発生材運搬</td><td>蛍光管</td><td>20.0</td><td>kg</td></tr></table>			発生材運搬	コンクリートガラ・がれき類	6.1	㎡	発生材運搬	廃プラスチック類	1.0	㎡	発生材運搬	木くず類	4.0	㎡	発生材運搬	混合廃棄物	3.0	㎡	発生材運搬	アスベスト含有建材（管理型）	1.0	㎡	発生材運搬	照明器具	0.0	台	発生材運搬	混合金属類	2810.0	kg	発生材運搬	蛍光管	20.0	kg	
発生材運搬	コンクリートガラ・がれき類	15.0	㎡																																																										
発生材運搬	廃プラスチック類	6.0	㎡																																																										
発生材運搬	木くず類	10.0	㎡																																																										
発生材運搬	混合廃棄物	25.0	㎡																																																										
発生材運搬	アスベスト含有建材（管理型）	5.0	㎡																																																										
発生材運搬	照明器具	1.0	台																																																										
発生材運搬	コンクリートガラ・がれき類	6.1	㎡																																																										
発生材運搬	廃プラスチック類	1.0	㎡																																																										
発生材運搬	木くず類	4.0	㎡																																																										
発生材運搬	混合廃棄物	3.0	㎡																																																										
発生材運搬	アスベスト含有建材（管理型）	1.0	㎡																																																										
発生材運搬	照明器具	0.0	台																																																										
発生材運搬	混合金属類	2810.0	kg																																																										
発生材運搬	蛍光管	20.0	kg																																																										

	⑧発生材処分				⑧発生材処分（追加・数量変更）			
	発生材処分	コンクリートガラ・がれき類	15.0	m ³	発生材処分	コンクリートガラ・がれき類	6.1	m ³
	発生材処分	廃プラスチック類	6.0	m ³	発生材処分	廃プラスチック類	1.0	m ³
	発生材処分	木くず類	10.0	m ³	発生材処分	木くず類	4.0	m ³
	発生材処分	混合廃棄物	25.0	m ³	発生材処分	混合廃棄物	3.0	m ³
	発生材処分	アスベスト含有建材（管理型）	5.0	m ³	発生材処分	アスベスト含有建材（管理型）	1.0	m ³
	発生材処分	照明器具	2.3	m ³	発生材処分	照明器具	0.0	m ³
	発生材処分	廃蛍光灯	28.0	kg	発生材処分	廃蛍光灯	20.0	kg
					発生材処分	混合金属類	2810.0	kg
	⑨既設機器撤去処分 小敷谷保育所作業台撤去				⑨既設機器撤去処分（一部とりやめ） 小敷谷保育所作業台残し			

5 変更理由

①空調機撤去に伴い天井仕上げの範囲を変更（増）②建物所有者による追加撤去依頼のため撤去物追加（増）③建物所有者による追加撤去依頼のため撤去物追加（増）④止水にあたり追加（増）⑤止水にあたり追加（増）⑥発生材積込追加・数量変更（増）⑦発生材運搬追加・数量変更（減）⑧発生材処分追加・数量変更（減）⑨保育所職員による残置希望のため一部処分とりやめ