

# 西宮下中妻線ニュース



平成29年2月発行  
第6号

日頃より、市政にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。  
平成28年度の西宮下中妻線整備事業について、現在の進捗状況をご報告いたします。

## 1 工区 物件調査を実施しています。

物件調査とは、移転等をしていただく建物、工作物等について、構造や数量、権利関係等を調査させていただくものです。調査のために土地や建物に立ち入らせていただきますが、事前に調査日時を確認してから立ち入らせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

作業期間は平成29年1月下旬から平成29年3月中旬を予定しております。

谷津一丁目地内

二和測量設計株式会社  
上尾市大字久保457-168  
☎048-773-0489


谷津一丁目・西宮下四丁目地内

株式会社 新日本エグザ  
上尾市柏座1-10-3-98  
☎048-774-7731

富士見一丁目地内

株式会社 アドバンス  
上尾市二ツ宮777-1  
☎048-772-7339

※地区により業者が異なります。  
※調査員は市が発行する身分証  
を携行し作業を行います。



裏面もご確認ください。

## これまでの進捗状況

	平成28年					平成29年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
用地測量	[進捗線: 8月1日～3月31日]							
物件調査	[進捗線: 12月1日～3月31日]							
事業認可の取得	[進捗線: 12月1日～2月末日]							

用地測量・・・買収させていただく道路用地の面積を確定するために行う測量

現地での境界確認が概ね完了し、図面等を作成する作業を行っております。



平成28年12月12日（月）から16日（金）の期間に、関係地権者の方及び隣接の方に現地で境界の確認をしていただきました。当日は冷たい風が吹く中、ご協力いただきありがとうございました。

物件調査・・・建物・工作物等の調査を行い、補償金額を算定します。

物件調査実施中です。

事業認可の取得・・・都市計画事業を実施するために必要な事業着手の手続き

現在、事業認可の申請手続きを進めております。

※2月末取得予定

## 最後に…

平成29年度（平成29年4月以降）より1工区の用地取得に向けた交渉に入らせていただく予定であります。お気づきの点等ございましたら、下記担当までお気軽にご連絡ください。



上尾市 都市整備部 道路課  
街路・用地担当

電話 048-775-9049

FAX 048-775-9906

MAIL s359000@city.ageo.lg.jp

次回の発行は、  
平成29年7月頃  
を予定して  
おります。

