

令和4年度 学校施設更新計画見直しスケジュール

資料2

	令和4年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 更新計画の見直し	→					素案	→			パブコメ案	→		最終案	改定
2 意見聴取														
・アンケート 18歳以上無作為抽出				依頼	回答	集計・分析・まとめ			報告書					
未就学児保護者無作為抽出														
・Webアンケート 児童生徒、小中学校保護者、教員														
・基調講演会 2回														
・ワークショップ 6箇所計12回														
・公聴会 6箇所計6回														
・説明動画														
・パブリックコメント														
3 庁内検討委員会		●		●		●			●	●		●		
4 教育委員会						協議				協議			協議	議案
5 議会			報告				報告			報告			報告	
6 PTA連合会			報告	← 適宜 報告 →										

主な検討事項

- ・ 児童生徒数の推移・見込み（将来推計人口）
- ・ 学校の適正規模・適正配置
- ・ 通学区、通学路、通学距離
- ・ 新たな教育環境の整備、持続可能な教育環境づくり
- ・ 施設の複合化（学童保育所等）、既存施設の活用、跡地利用
- ・ 学校施設の長寿命化
- ・ 地域の拠点施設（交流・防災）としての学校のあり方
- ・ 計画期間
- ・ 水泳授業及びプール施設
- ・ 給食調理方式
- ・ 小中一貫教育の導入