



部活動地域移行推進事業

上尾市英語クラブ「イングリッシュサロン」



多文化理解




イングリッシュサロンの実施に向けて

	指導課	委託業者	児童生徒・保護者
4月	・公民館長会議で事業概要説明・公民館の使用依頼		
5月	・募集要項の策定 ・会場確保	委託先：株式会社ジョイトーク イーストジャパンに決定	
6月	・校長会議で周知 ・参加者の募集開始	・事業運営準備 ・参加者の集約及び会場調整	・応募
7月から8月	☆7月20日(土)、27日(土)、8月31日(土) プレ事業実施 於：上尾・平方公民館の2か所 →市内6か所での事業実施に向けた最終調整を行う		・参加・アンケートへ回答
2学期(9月)	☆市内6か所での事業開始		・参加・アンケートへ回答



効果の検証



講座実施計画(会場別)

・生涯学習課及び各公民館と調整した計画
→ 詳細については現在調整中であり、「募集要項」を学校及び保護者に周知する際は、決定した日程を提示する。

会場/月	募集定員	プレ期間			本実施期間						合計
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
上尾公民館	30人	2回 (20・27日)	1回 (31日)	3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	22回
上平公民館 (芝川小)	27人			3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	19回
平方公民館 (平方東小)	30人	2回 (20・27日)	1回 (31日)	3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	22回
原市公民館	17人	盆期間を除き、3回実施		3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	19回
大石公民館	30人			3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	19回
大谷公民館 (富士見小)	22人			3回	3回	3回	2回	2回	3回	3回	19回

*学校施設開放事業として開放している、小学校の特別教室を活用する回もある。

◎イングリッシュサロンでは、「誰でも、気軽に、英語を楽しむ」ことができるよう、活動内容を充実させます!

ポイント



- ☆ 参加者のレベルに合わせた活動をします。
- ☆ 参加者のニーズに即した活動をします。
- ☆ ICT端末を活用した活動も考えています。

