

## 第2次上尾市産業振興ビジョン策定スケジュール

	令和6年度					令和7年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール	調査・分析等		体系骨子案		ビジョン骨子案			ビジョン素案					パブリックコメント	原案修正			ビジョン策定
産業振興会議 (R6=2回) (R7=4回)	実施				体系骨子案		ビジョン骨子案		ビジョン素案				最終案検討			成案報告	
策定作業部会 (R6=2回) (R7=4回)		実施			体系骨子案	ビジョン骨子案		ビジョン素案				最終案検討				成案報告	
事業者アンケート			実施	集計・報告													
事業者ヒアリング		実施		報告													
パブリックコメント														実施			