

## 第 2 次上尾市産業振興ビジョン策定スケジュール

	令和 7 年度												令和 8 年度		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
全体 スケジュール	体系骨子案			概要案	素案						調整	ビジョン 策定			
産業振興会議			ビジョン 骨子案検討		概要案 新規施策 検討		※中間報告	素案 検討			成案 報告				
策定作業部会		ビジョン 骨子案検討		新規施策 検討			素案 検討				成案 報告				
パブリック コメント										実施					