

## R7年度スケジュール

		総合計画 令和7年度（会議）
4月	上旬	
	中旬	
	下旬	
5月	上旬	
	中旬	5/12(月) 第1回総計 <b>幹事会</b> (①体系、本文) 5/19(月) 第1回総計策定 <b>委員会</b> (①体系、本文)
	下旬	
6月	上旬	
	中旬	
	下旬	6/30(月) 第2回総計 <b>幹事会</b> (②指標、本文-2、前文等)
7月	上旬	7/4(金) 第2回総計策定 <b>委員会</b> (②指標、本文-2、前文等)
	中旬	7/17(木) 第3回総計 <b>審議会</b> (R7年度1回目) (①体系、本文 ②指標 = 計画案)
	下旬	
8月	上旬	8/8(金) 第3回総計 <b>幹事会</b> (③パブコメ前計画案完成)
	中旬	8/18(月) 第3回総計策定 <b>委員会</b> (③パブコメ前計画案完成)
	下旬	8/26(火) 第4回総計 <b>審議会</b> (R7年度2回目) (③パブコメ前計画案完成)
9月	上旬	 <b>市民コメント</b> (1か月)
	中旬	
	下旬	
10月	上旬	
	中旬	10/14(火) 第4回総計 <b>幹事会</b> (④市民コメント踏まえた計画最終案)
	下旬	10/20(月) 第4回総計策定 <b>委員会</b> (④市民コメント踏まえた計画最終案)
11月	上旬	総計 <b>審議会</b> 答申
	中旬	
	下旬	
12月	上旬	
	中旬	
	下旬	