

【令和7年度】計画推進スケジュール

令和8年3月17日

		事務局			令和7年度																
		市	社協	推進員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1 推進活動準備																					
(1) 活動方針決定(5か年計画・単年度計画)		○	○																		
(2) 計画推進体制の決定		○	○																		
(3) その他	推進協議会委員	○							・委嘱(変更のみ)												
	推進員	○																			
2 次期計画策定・調査 等																					
(1) 事務局会議		○	○			随時実施															
(2) コンサル選定・契約		○	○				●契約														
(3) 現状把握(各種アンケート調査)		○	○	○					準備		実施	集計・分析									
(4) 現行計画評価		○	○	○		前年度分評価								現状把握分析評価							
(5) 課題整理(全体課題検討)		○	○	○																	
3 周知・啓発					9/16・22																
(1) 小地域勉強会の実施		○	○	○							● ● 市政出前講座					● ● 社協出前講座					
(2) 地域福祉研修会等の開催		○	○	○												◆「地域福祉を考える集い」開催					
4 市民等意向把握・市民活動支援方策検討実践					3/16																
(1) 推進員会議		○	○	○													●				
(2) 地域福祉懇談会			○								社協13支部で開催(自治会単位での開催を推進)										
5 審議会等の運営																					
(1) 地域福祉推進協議会・ 地域福祉活動計画推進委員会		○	○						◆①R6年度計画評価案・R7年度実施計画案の承認 委嘱(変更のみ)		◆②現状把握(案)報告			◆③現状把握 分析評価(案)		◆④R7年度実施報告 分析評価 次期全体課題					
6 庁内検討組織等の運営					2/27																
(1) あんしんネットワーク庁内会議		○														■全体会議					
(2) 地域福祉活動計画職員策定委員会(社協)			○			■策定委員会・作業部会															
7 推進体制(進ちょく管理含)																					
(1) 評価・推進方策の検討		○	○	○		■R6年度評価実施 ■集計		■評価決定			■公表						次年度活動へ反映				