

【令和8年度】計画推進スケジュール(案)

令和8年3月17日

		事務局			令和8年度															
		市	社協	推進員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1 推進活動準備																				
(1) 活動方針決定(5か年計画・単年度計画)		○	○																	
(2) 計画推進体制の決定		○	○		決定															
(3) その他	推進協議会委員	○			継続確認				委嘱(変更のみ)											
	推進員	○			継続確認・委嘱(変更のみ)				委嘱(変更のみ)											
2 次期計画策定																				
(1) 現行計画評価		○	○	○																
(2) 計画案検討(現状把握・課題抽出)		○	○	○																
(3) 計画案検討(基本理念・目標・体系)		○	○	○																
(4) 計画案検討(施策・指標・事業)		○	○	○										計画案提示						
(5) パブリックコメント実施、計画案承認 等		○	○											パブコメ実施	計画案承認	市長、会長報告	議会報告			
3 周知・啓発																				
(1)小地域勉強会の実施		○							地域の要望に応じて随時実施											
			○					地域の要望に応じて随時実施												
4 市民等意向把握・市民活動支援方策検討実践																				
(1) 推進員会議		○	○	○			全体会議は2か月に1回程度開催		グループごと・必要に応じて全体で不定期実施								活動まとめ			
(2) 地域福祉懇談会			○											社協13支部で開催(自治会単位での開催を推進)						
5 審議会等の運営																				
(1) 地域福祉推進協議会・ 地域福祉活動計画推進委員会		○	○				◆①計画案検討報告 (評価・現状把握・課題抽出)		◆②計画案検討報告(基本理念・目標・体系) 委嘱(変更のみ)		◆③計画案検討報告(施策・指標・事業)		◆④計画案報告・承認		◆⑤計画案(最終)報告・承認					
6 庁内検討組織等の運営																				
(1) あんしんネットワーク庁内会議		○					■全体会議(2か月に1回程度)・個別会議(毎月1回程度)					■全体会議			■全体会議		■全体会議			
(2) 地域福祉活動計画職員策定委員会(社協)			○				■策定委員会・作業部会		■策定委員会・作業部会				■策定委員会・作業部会							
7 推進体制(進ちよく管理含)																				
(1) 評価・推進方策の検討		○	○	○	■R8年度・期間評価実施			■集計・中間報告		■評価決定		■公表					次期計画へ反映			