
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランド空調機更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年 ７月 ５日から 

令和５年１２月２２日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
10,714,000円 10,674,400円 

工事概要 

 

・交通誘導員（交通誘導警備員B）3人 

 

 

・交通誘導員（交通誘導警備員B）1人 

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

当初、荷揚降ろし用重機を通路上に配置する予定であったが、通路脇に配置ス

ペースを確保できたため車両の通行に支障がなくなった。よって車両誘導が不

要となり交通誘導員数を変更する。 


