
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランド浴室給水給湯配管改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド 

 

３ 工  種 ： 建築工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年 ９月 ７日から 

令和５年１２月２２日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
13,805,000円 14,806,308円 

工事概要 

男子浴槽 

・弁類 ゲートバルブ10K50A  1個 

・弁類 ボールバルブ10K20A  1個 

・メッキ持ち出しソケット13A 16個 

・化粧プラグ13A       16個 

・天井点検口取付費      8個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子浴槽 

・弁類 ゲートバルブ10K50A  1個 

・弁類 ボールバルブ10K20A  1個 

・メッキ持ち出しソケット13A 16個 

・化粧プラグ13A       16個 

・天井点検口取付費      8個 

 

男子浴槽 

・弁類 ゲートバルブ10K50A  2個 

・弁類 ボールバルブ10K20A  0個 

・メッキ持ち出しソケット13A 32個 

・化粧プラグ13A       32個 

・天井点検口取付費      14個 

追加項目 

・ステンレス鋼鋼管4ｍSUS50  1本 

・HIVP管4ｍΦ50       2本 

・HIVP金属おねじ付バルブ用ソケット50A 

6個   

・ストラブグリップ GX-50E  2個  

・ストラブグリップ GX-40E  6個 

・ストラブグリップ GX-20E  8個 

・ストラブグリップ GX-15E  4個 

・弁類 ゲートバルブSUS25A  1個 

・弁類 ゲートバルブSUS20A  1個 

 

女子浴槽 

・弁類 ゲートバルブ10K50A  2個 

・弁類 ボールバルブ10K20A  0個 

・メッキ持ち出しソケット13A 32個 

・化粧プラグ13A       32個 

・天井点検口取付費      14個 

追加項目 

・ステンレス鋼鋼管4ｍSUS50  1本 

・HIVP管4ｍΦ50        2本 

・HIVPエルボΦ50       2個 

・HIVP金属おねじ付バルブ用ソケット50A 

8個   

・ストラブグリップ GX-50E  4個  

・ストラブグリップ GX-40E  8個 

・ストラブグリップ GX-20E  10個 

・弁類 ゲートバルブSUS25A  1個 

 



 

 

 

５ 変更理由 

 
 

現場調査、施工図設計後、天井裏にダクト等の障害物があり、現状の点検口の

みだと施工が不可能なので配管施工ルートの変更、点検口追加による、配管

材、ストラブグリップなどの、材料の増減が発生したため、変更を行う。 


