
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 焼却施設耐火物補修他工事(2号炉) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

契約金額 

（税込） 
金112,200,000円 金123,310,000円 

工事概要 ― 

① 焼却施設2号炉内で耐火物脱落が

見受けられた為、施工範囲を追加 

追加施工範囲 

・燃焼室右側面壁 

・第一放射室前面水冷壁下部管寄せ 

 

②使用材料及び工費の増減 

使用材料及び工費を増減した範囲 

・燃焼室前面壁 

・ガス混合室マンホール部 

 

５ 変更理由 

 

工事契約締結後、焼却施設 2 号炉内の耐火物が当初施工範囲を超え、追加で

脱落していた。脱落部を補修しないと焼却施設 2 号炉の運転が不可のため、施

工範囲を追加する。 

 

また燃焼室前面壁とガス混合室マンホール部の施工において以下の通り使用

材料及び工費に増減が生じた。 

(1)燃焼室前面壁（減額） 

既設金物について受注者と協議し、一部流用可能と判断したため、材料費と

工費を減額する。 

(2)ガス混合室マンホール部（増額） 

強度を向上させるため、受注者と協議しアンカー金物の増設と使用するキャ

スタブルの材質を変更したため、材料費と工費を増額する。 


