
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 資源化ヤード屋根防水改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター 

 

３ 工  種 ： 建築工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年１１月２４日から 

令和６年 ３月２９日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
26,716,800円 27,181,000円 

工事概要 

 

・飛散防止措置 676㎡ 

・飛散抑制剤 119㎡ 

・屋上防水層撤去 119㎡ 

・屋上防水層撤去（ケレン仕上）119㎡ 

・除去後粉じん清掃 119㎡ 

・最終清掃 119㎡ 

・梱包・積込費 １式 

・下地調整 119㎡ 

 

 

・飛散防止措置 0㎡ 

・飛散抑制剤   0㎡ 

・屋上防水層撤去 0㎡ 

・屋上防水層撤去（ケレン仕上）0㎡ 

・除去後粉じん清掃 0㎡ 

・最終清掃 0㎡ 

・梱包・積込費 0式 

・下地調整 0㎡ 

（新規） 

・下地高圧洗浄清掃 1003㎡ 

・下地膨れ処理 30㎡ 

・下地膨れ処理中粉塵清掃 1003㎡ 

・最終清掃 1003㎡ 

・梱包・積込費 1式 

・下地調整 リベース 884㎡ 

・下地調整 リベースSL 119㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後に現場調査したところ、防水層撤去することにより屋根材を痛める

可能性が高いことが判明した。このことから既設防水層を撤去せず下地膨れ部

の切開・戻し処理を行い防水シートを敷設する工法に変更するため変更契約を

行う。 


