
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランドウォータースライダー修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド 

 

３ 工  種 ： 建築工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年 ８月 １日から 

令和５年１２月２２日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
4,675,000円 4,840,000円 

工事概要 

 

・コンクリートカッター 8箇所 

・角柱、柵根元コンクリート斫り 8箇所 

・角柱、柵根元モルタル詰め 8箇所 

・骨材費 8箇所 

・養生費 8箇所 

・補修工事費 8箇所 

・床スリップ塗装補修 8箇所 

・廃棄物処理費（コンクリート殻） 8箇所 

 

・コンクリートカッター 10箇所 

・角柱、柵根元コンクリート斫り 10箇所 

・角柱、柵根元モルタル詰め 10箇所 

・骨材費 10箇所 

・養生費 10箇所 

・補修工事費 10箇所 

・床スリップ塗装補修 10箇所 

・廃棄物処理費（コンクリート殻）10箇所 

 

 

５ 変更理由 

 
 

養生テープにて養生している柵根元部分が経年劣化により腐食していることが

判明したため補修を行う。 


