
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランド空調機更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年 ７月 ５日から 

令和５年１２月２２日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
10,674,400円 10,848,200円 

工事概要 

 

・天井下地撤去 16㎡ 

・天井合板ボード撤去 16㎡ 

・天井復旧（石膏ボード9.5mm）16㎡ 

・天井復旧（石膏ボード12.5mm）16㎡ 

・照明器具撤去（ダウンライトφ150再利用   

 ）4個 

・照明器具再取付 4個 

・天井塗装（AEP）16㎡ 

 

 

 

・天井下地撤去 22.5㎡ 

・天井合板ボード撤去 22.5㎡ 

・天井復旧（石膏ボード9.5mm）22.5㎡ 

・天井復旧（石膏ボード12.5mm）22.5㎡ 

・照明器具撤去（ダウンライトφ150再利用   

 ）5個 

・照明器具再取付 5個 

・天井塗装（AEP）22.5㎡ 

・（新規）アネモ撤去 1個 

・（新規）アネモ再取付 1個 

・（新規）天井野縁設置 130m 

  

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

契約締結後に既設室内機を取外し調査したところ、室内機本体に接続されてい

る付属機器（フィルター等）も取外す必要があり、照明器具とアネモが付属機

器と接しているため施工時に支障となることが判明した。このことから照明器

具とアネモの撤去・再取付費用について増額する。 

 


