
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 西貝塚環境センター管理棟2階空調機更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター 

 

３ 工  種 ： 管工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年１０月２４日から 

令和６年３月２９日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
6,864,000円 6,739,700円 

工事概要 

変更項目 

・防振架台（減震機構付） K-KSV450HHB  

1台 

 

減項目 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 2個 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 3個 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 1個 

変更項目 

・防振架台 K-KSV450GHB 1台 

 

 

減項目 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 0個 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 0個 

・ REFNET ジ ョ イ ン ト （ 冷 媒 分 流 器 ） 

KHR26C33T 0個 

 

５ 変更理由 

 

防振架台について：仕様書記載の防振架台は減震タイプで受注生産品となり、納期が

かかり、契約期間内で工事を完了できない恐れがある。工事完了させるために、機能

的に問題のない通常タイプの防振架台に変更とする。              

ＲＥＦＮＥＴジョイントについて：改めて現場を確認したところ、ジョイント材が一

個不要なことと、現状の状態が良好なことが判明したので、ジョイント部の更新は不

要と判断したため、ＲＥＦＮＥＴジョイント合計６個を減とする。 


