
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工 事 名 ： 自然学習館空調設備更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市自然学習館 

 

３ 工  種 ： 管工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月２７日から 

令和 ６年 ３月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３３，８４１，５００円    ３４，７９３，０００円 

工事概要 

機械設備工事 

 室内機（AC-9）    １台 

室内機（AC-10）      ２台 

 全熱交換器（HEX-1） １台 

 全熱交換器（HEX-2） ２台 

 

 

建築工事 

 除去石綿    0.2㎥ 

 天井点検口   １個 
屋外フェンス取外し・再設置 １式 

機械設備工事 

 （仕様変更） 

 室内機（AC-9）    １台 

室内機（AC-10）   ２台 

 全熱交換器（HEX-1） １台 

 全熱交換器（HEX-2） ２台 

 

建築工事 

 除去石綿     0㎥ 

 天井点検口   ３個 
 屋外フェンス撤去・新設  １式 

 アルミパーテーション改修 １式 

 

５ 変更理由 

 

・現地詳細調査の結果、機械室が狭小なため、設計の全熱交換器では既設型式方向に接続

できないことが判明した。ダクト接続口が上部と側面にあるタイプとする必要があること

から、全熱交換器の仕様を変更する。 
・石綿調査の結果、石綿含有無しの結果であったため、除去作業を行う必要が無いため、

取りやめる。 
・調査の結果、メンテナンス上からも点検口が必要であるため、点検口の設置を２個増と

する。 
・室外機の入替を行う際に、屋外フェンスを外す必要があるが、現地調査の結果、既設フ

ェンスには錆などの経年劣化が見られ、取外すと再設置することができないことが確認さ

れたため、撤去し新設を行う。 
・既存の室内機を囲うようにパーテーションが設置されており、導入する室内機のサイズ

ではパーテーションを改修せずに設置ができないため、既存のパーテーションを改修す

る。 
 


