
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工 事 名 ： 寺東公園整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市小泉二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１０月 ６日から 

令和 ６年 ３月２５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
  ４４，６６６，６００円  ４５，０９７，８００円 

工事概要 

基盤整備 

 作業土工 １式 

 

施設整備    

給水設備工 １式 

汚水排水設備工 １式 

透水性舗装 471.0㎡ 

砂舗装   2119.0㎡ 

歩車道境界ブロック片面B 150.0ｍ 

歩車道境界ブロック両面C 188.0ｍ 

地先境界ブロック     22.0ｍ 

区画線工  １式 

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（連続基礎）     134.0ｍ 

 

            

基盤整備 

 作業土工 １式 

 

施設整備    

①給水設備工 １式 

汚水排水設備工 １式 

②透水性舗装 488.0㎡ 

砂舗装   2117.0㎡ 

歩車道境界ブロック片面B 190.0ｍ 

歩車道境界ブロック両面C 160.0ｍ 

地先境界ブロック     10.0ｍ 

区画線工  １式 

③ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（連続基礎）      88.0ｍ 

新規ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（連続基礎H550-700） 

              46.2ｍ 

 

 

５ 変更理由 

 

契約締結後の調査により、以下の点が判明したため変更する。 
①給水管、汚水排水管の布設について、関係機関との協議により、給水装置の高さと接続

方法、改造の位置等の指導、排水取付管の構造についての指導に従い内容を変更する。 
②植栽と駐輪場の境界は当初地先境界ブロックの設置としていたが、雨水・土砂流出防止

のため、歩車道境界ブロックを設置する。これに伴い、区画線工について、溶融式では構

造物の際まで施工ができないことから、ペイント式に変更する。また、植栽部の歩車道境

界ブロックの収まりや仕上りから、歩車道境界ブロック両面 B 型を片面 C 型に変更する。 
③公園東側の民地ブロックの基礎が想定より高い箇所があり、一部露出してしまうことが

判明した為、仕上り高さを 15 ㎝上げる必要があり、北側と南側のメッシュフェンスの連

続基礎について、土砂流出を防止するため、同様に仕上り高さを 15cm 上げる必要があ

る。メッシュフェンス連続基礎の高さを当初 H550 から影響箇所について H550～H700 と

する。 


