
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：みどり公園課） 

 

１ 工 事 名 ： ＵＤトラックス上尾スタジアムスコアボード改修工事 

 

２ 工事場所 ： ＵＤトラックス上尾スタジアム（上尾市民球場） 

 

３ 工  種 ： 電気工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
２３１，６６０，０００円 ２３３，０８６，７００円 

工事概要 

――――― 管路工 

 掘削（土砂） 19.08m3 

 埋戻し（発生土） 6.36m3 

 埋戻し（再生砂） 6m3 

 土砂等運搬 12.72m3 

 建設発生土受入費(石灰) 12.72m3 

 インターロッキングブロック撤去・ 

再設置 60m2 

 間詰路盤工（上層路盤） 24m2 

 間詰路盤工（下層路盤） 24m2 

 管路材設置 40m 

 埋設標識シート敷設 40m 

 埋設表示シート 1巻 

 コンクリート削孔 

（コンクリート穿孔機） 2孔 

 

５ 変更理由 

 
 

計画段階では判断できなかったが、令和５年１１月２０日（月）本契約後の請負業者と

の現地調査の結果、地中に配線するための管路が破損しているため、配線できないことが

判明した。 
このままでは、地中に配線することが困難なため、新規で管路材を埋設する事とする。 


